
SPIS TREŚCI 

  Podziękowania vii 

  O autorach xi 

Część I: Nowy model zarządzania projektami 

 1 Dlaczego sukces biznesu zaleŜy od projektów 3 

 2 Co sprawia, Ŝe projekt kończy się sukcesem 21 

 3 Schemat romboidalny 37 

Część 2: Cztery podstawy dobrych projektów 

 4 Innowacyjność 61 

 5 Technologia 79 

 6 ZłoŜoność 105 

 7 Tempo realizacji 127 

Część III: WdroŜenie modelu romboidalnego do pracy 

 8 Zarządzanie projektami dla innowacji biznesowych 143 

 9 Zarządzanie projektami w istniejącej organizacji 167 

 10 Wpływ rynków i branŜ na zarządzanie projektami 197 

 11 Całkowita zmiana zarządzania projektem w organizacji 213 

Dodatki 

 1 Kolejne kroki naszych badań 223 

 2 Kwestionariusz opinii na temat sukcesu projektu 227 

 3A Budowa spójnego podejścia do zarządzania projektami 229 

 3B Kwestionariusz klasyfikacji projektu 233 

 3C Zasady i projektowanie klasyfikacji systemów 235 

 4 Innowacyjność projektu a tradycyjne zarządzanie projektami 240 

 5A Empiryczne wyniki związane z technologią projektu 243 



 5B Technologia projektu a tradycyjne zarządzanie projektami 246 

 6A Empiryczne wyniki dotyczące złoŜoności projektu 249 

 6B ZłoŜoność projektu a tradycyjne zarządzanie projektami 252 

 7 Tempo projektu a tradycyjne zarządzanie projektami 255 

  Indeks 258 

 

 


